



PREFEITURA DE
SIMÃO DIAS
NOSSA FORÇA, NOSSA CENTE

GABINETE
DO PREFEITO



Ofício nº 48/2025/GAPRE

Simão Dias/SE, 15 de fevereiro 2025

À Exma. Sra.
Irailde de Oliveira Souza
Presidente da Câmara Municipal de Simão Dias/SE

C/C:
Odilon Bispo Alves
Vereador

Assunto: **Resposta ao requerimento nº 04/2025**

Prezados,

Esclarecemos, em resposta ao **Requerimento nº04/2025**, que a obra de serviço de construção da Quadra Poliesportiva no Povoado Curral dos Bois, Simão Dias/SE, realizada através do **contrato de Repasse nº 1066789-72 – Transferegov n.º:890501/2019**, encontra-se em vigência do referido convênio.

Vale ressaltar que, recebemos a obra paralisada e que a empresa **Pereira Empreendimentos Eirelli** não concluiu os serviços de pavimentação e não demonstrou interesse em concluir a obra. Sendo assim, o contrato foi rescindido e o convênio foi reprogramado para ser relicitado. Segue anexo, o plano de ação detalhado.

Sem mais para o momento, expressamos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
CRISTIANO VIANA
MENESES:87638452534
Dados: 2025.04.15 09:06:17
-03'00'

RECEBIDO EM
15/04/2025 10h25min



PREFEITURA DE
SIMÃO DIAS
NOSSA FORÇA. NOSSA GENTE.

**GABINETE
DO PREFEITO**



Simão Dias/SE, 12 de fevereiro de 2025

Ao Senhor
Tiago Ferreira Gonçalves
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo Aracaju/SE
CAIXA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A Obra de Serviço de Construção de Quadra de Esportes no Município de Simão Dias/SE, através do contrato de Repasse n.º: 1066789-72 – Transferegov n.º: 890501/2019, encontra-se em vigência do referido convênio.

Considerando que recebemos a obra paralisada, e que a empresa Pereira Empreendimentos Eirelli, não concluiu os serviços de pavimentação e o mesmo não tem interesse em concluir a obra, sendo assim o contrato com a empresa Pereira Empreendimentos Eirelli, foi rescindido.

Considerando que o objeto deste convênio será reprogramado para ser relicitado, segue abaixo o plano de ação detalhado.





PREFEITURA DE
SIMÃO DIAS
NOSSA FORÇA. NOSSA GENTE.

GABINETE DO PREFEITO



Item	OBRA	FEVEREIRO 2025	MARÇO 2025	ABRIL 2025	MAIO 2025	JUNHO 2025
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
01	Construção de Quadra de Esportes no Município de Simão Dias/SE, através do contrato de Repasse n.º: 1066789-72 – Transferegov n.º: 890501/2019	Finalização do Processo Licitatório envio para o T Gov	Aceite de licitação e início de retomada de obra com ordem de serviço	Medição Inicial de Obra	2º Medição de obra	Medição Final de Obra

CRISTIANO VIANA
MENESES:876384
52534

Assinado de forma digital
por CRISTIANO VIANA
MENESES:87638452534
Dados: 2025.02.12
11:29:01 -03'00'

CRISTIANO VIANA MENESES
Prefeito Municipal

